

COMUNE DI GRATTERI
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI

N.68 del 16.07.2015

REGISTRO GENERALE

N. 214 del 16.07.2015

Oggetto: 1° Programma "6000 Campanili". Lavori di riqualificazione, manutenzione ed illuminazione della sede stradale della zona artigianale in Contrada Cuba in Gratteri. **Approvazione perizia di variante.**


CUP: D49C08000130002

CIG: 5911326488

IL RUP:

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
- LAVORI PUBBLICI - SERVIZI MANUTENTIVI

(Geom. Antonio Cicero)



Il Responsabile Unico del Procedimento

Premesso che:

- L'amministrazione comunale di Gratteri ha partecipato al "Primo programma 6000 campanili" indetto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in attuazione del decreto del fare (D.L. 21.06.2013, n. 69, comma 9, art. 18).
- Nell'allegato A del "Primo programma 6000 Campanili" finanziato con legge di stabilità 2014, emerge che al n. 38 risulta inserito, quale beneficiario, il Comune di Gratteri per un importo a carico dello Stato, (tipologia d'intervento B), pari ad € 985.756,16.
- Con Determinazione del Sindaco di Gratteri, n. 11 del 27.06.2013, al geom. Antonio Cicero sono state affidate le funzioni di Responsabile dell'Area Urbanistica – LL.PP. – Servizi manutentivi del Comune di Gratteri.
- Con Determinazione Sindacale, n. 1 del 23.01.2014, di nomina dei Responsabili di Posizioni Organizzative, il geom. Antonio Cicero è stato riconfermato nell'incarico sopra precisato relativo all'Area urbanistica – LL.PP. – Servizi manutentivi, del Comune di Gratteri.

Vista la Determinazione Sindacale, n. 25 del 18.09.2008, con la quale è stato conferito l'incarico, al geom. Antonio Cicero, di Responsabile Unico del procedimento dell'opera pubblica "lavori di riqualificazione, manutenzione ed illuminazione della sede stradale della zona artigianale in Contrada Cuba in Gratteri", confermata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 22.10.2013, esecutiva.

Vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Reg. Off. U.0004205.21-03-2014, assunta agli atti del Comune in data 24.03.2014, prot. n. 2341, con la quale è stata comunicata l'ammissione al finanziamento, giusto decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 46 del 13.02.2014, successivamente rettificato con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Reg. Off. U.0012843.31072014, assunto agli atti del Comune di Gratteri in data 01.08.2014, prot. n. 5986, con la quale è stata comunicata l'esecutorietà del disciplinare n. 9377 del 03.06.2014 stipulato con il Comune (D. M. di approvazione del disciplinare n. 9435 del 04.06.2014, registrato alla Corte dei Conti il 10.07.2014 – Reg. 1 – Fg. 2918) ed assunto il relativo impegno di spesa.

Vista la Determinazione del RUP e Responsabile dell'Area Urbanistica, Lavori Pubblici, Servizi Manutentivi, n. 083 del 29.08.2014 Reg. gen. n. 269 del 29.08.2014 di costituzione dell'Ufficio di Direzione dei lavori.

Considerato che il progetto, definitivamente adeguato, è stato sottoscritto dal RUP e dal Sindaco di Gratteri, approvato ai fini della verifica e validazione in data 02.09.2014, per l'importo complessivo di € 985.756,16.

Vista la Determinazione del RUP e Responsabile dell'Area Urbanistica, Lavori Pubblici, Servizi Manutentivi, n. 084 del 02.09.2014 Reg. gen. n. 273 del 02.09.2014, di approvazione del progetto esecutivo dell'importo di € 985.756,16 di cui € 636.556,81 per costi di realizzazione soggetti a ribasso d'asta, € 15.779,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, € 110.134,81 per costi relativi alla manodopera non soggetti a ribasso, € 223.284,64 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Considerato che per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è stata esperita procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 122, comma 7, del Codice e che è risultata aggiudicataria la Ditta Sorce Santo con sede legale in Mussomeli in Via Mario Rapisardi n. 28, titolare della partita IVA 00380740852, per l'importo complessivo di € 532.370,87, di cui € 406.456,16 per lavori al netto del ribasso del 36,1477%, € 110.134,81 per costo della manodopera, € 15.779,90 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza.

Visto il verbale del 19.11.2014 di consegna dei lavori sotto riserva di legge.

Visto il contratto stipulato in data 29.01.2015, n. 2 di repertorio, registrato a Termini Imerese il 14.02.2015, al n. 550 Mod. Vol. serie 1T.

Preso atto che con nota assunta agli atti del Comune in data 10.04.2015 al prot. n. 2668 la DD.LL. ha richiesto al RUP il prescritto assenso alla redazione di perizia di variante, ex art.132 – comma 3 – secondo periodo- del decreto Legislativo 163/2006, in quanto appalesatesi, durante la esecuzione dei lavori, la necessità di introdurre talune variazioni alle previsioni progettuali originarie, non comportanti modifiche sostanziali ma migliorative ai fini della funzionalità, sicurezza e durata della realizzanda opera ad esclusivo interesse dell'Amministrazione e della collettività e che per la loro specificità difficilmente prevedibili al momento della stipula del contratto.

Visto il verbale di sospensione dei lavori controfirmato in data 10.04.2015;

Vista la perizia di variante elaborata dalla DD.LL. dell'importo complessivo netto dei lavori di € 554.707,27, di cui € 431.183,58 per lavori al netto del ribasso d'asta del 36,1477%, € 114.076,89 per costo della manodopera, € 9.446,80 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza, composta dai seguenti elaborati:

- *relazione tecnica illustrativa;*
- *relazione specialistica impianto pubblica illuminazione;*
- *documentazione fotografica;*
- *relazione paesaggistica;*
- *calcoli elettrici;*
- *calcoli illuminotecnici;*
- *computo metrico estimativo;*
- *elenco nuovi prezzi;*

- *analisi nuovi prezzi;*
- *nuovo quadro economico;*
- *nuovo quadro incidenza manodopera;*
- *schema atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;*
- *quadro comparativo;*
- *variante – planimetria generale, particolari scala 1/500 – 1/200 – 1/100;*
- *variante, profilo longitudinale;*
- *variante – sezioni stradali scala 1/100;*
- *variante – planimetria d'installazione impianto di pubblica illuminazione scala 1/500;*
- *variante – schema elettrico quadro generale di pubblica illuminazione.*

Visto il verbale del 25.06.2015, della seduta di Conferenza dei servizi, conclusa con esito favorevole.

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Rup in pari data sul progetto dei lavori in variante di cui trattasi.

Preso atto del nuovo quadro economico risultante dalla perizia di variante che qui si approva (Allegato A).

Verificato che la perizia di variante di cui trattasi è redatta ai sensi dell'art.132 – comma 3 – secondo periodo- del decreto Legislativo 163/2006 e quindi non comportanti modifiche sostanziali ma migliorative ai fini della funzionalità, sicurezza e durata della realizzanda opera ad esclusivo interesse dell'Amministrazione e della collettività e che per la loro specificità difficilmente prevedibili al momento della stipula del contratto.

Dare atto che l'importo in aumento relativo alla presente variante non supera il 5% dell'importo contrattuale e trova copertura tra gli imprevisti ed economie varie reperite all'interno delle somme a disposizione dell'Amministrazione.

Visto lo schema dell'atto di sottomissione controfirmato per accettazione dall'Impresa esecutrice in data 09.07.2015.

Visto il verbale di ripresa dei lavori a far data 13.07.2015.

Dare atto che il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di ulteriori giorni ventotto, per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi nonché in considerazione delle criticità di reperibilità delle forniture, pertanto la nuova scadenza del tempo utile per dare ultimati i lavori risulta essere il 26 settembre 2015.

Visto il D.Lvo 12 aprile 2006, n. 163.

Visto il DPR 05 ottobre 2010, n. 207.

Visto l'OO.RR.EE.LL.,


DETERMINA

1. Approvare la perizia relativa ai lavori di cui all'oggetto dell'importo complessivo netto dei lavori di €. 554.707,27, di cui €. 431.183,58 per lavori al netto del ribasso d'asta del 36,1477%, €.114.076,89 per costo della manodopera, € 9.446,80 per oneri di l'attuazione dei piani di sicurezza, che presenta gli elaborati e il quadro economico come riportato in premessa.
2. Dare atto che la perizia di variante di cui trattasi è redatta ai sensi dell'art.132 – comma 3 – secondo periodo- del decreto Legislativo 163/2006 e quindi non comportanti modifiche sostanziali ma migliorative ai fini della funzionalità, sicurezza e durata della realizzanda opera ad esclusivo interesse dell'Amministrazione e della collettività e che per la loro specificità difficilmente prevedibili al momento della stipula del contratto.
3. Dare atto che l'importo in aumento dei lavori non supera il 5% dell'importo contrattuale e trova copertura tra gli imprevisti ed economie varie reperite all'interno delle somme a disposizione dell'Amministrazione.
4. Dare atto che la perizia non comporta una maggiore spesa, per cui resta contenuta nell'ambito dello stanziamento originario di € 985.756,16.
5. Dare atto che il termine per la ultimazione dei lavori rimane fissata per il giorno 26 settembre 2015.
6. Dare atto che la somma come sopra specificata trova copertura finanziaria nei fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le infrastrutture e i sistemi informativi e statistici – Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali Div. IV - del primo Programma "6000 Campanili" Disciplinare n. 9377 del 03/06/2014 – D.M. di approvazione del Disciplinare n. 9435 del 04/06/2014, registrato alla corte dei conti il 10/07/2014, Reg. 1 - Fg. 2918 - Codice intervento n. 0334 –
7. Dare atto infine, che il finanziamento di che trattasi é stato iscritto al bilancio, corrente esercizio, al capitolo entrata n 4208 e capitolo uscita n. 2380.4.

IL RUP

RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
– LAVORI PUBBLICI – SERVIZI MANUTENTIVI

(Geom. Antonio Cicero)





COMUNE DI GRATTERI

(PROVINCIA DI PALERMO)

UFFICIO TECNICO

Progetto: "Progetto esecutivo (Perizia di variante n. 1) dei lavori di riqualificazione, manutenzione ed illuminazione della sede stradale della zona artigianale in c.da Cuba in Gratteri".

Importo euro 985.756,16, finanziato con il "Primo Programma 6000 Campanili" dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

DD.LL.- Ufficio di Direzione Lavori interno- ing. Giuseppa Castiglia- geom. Francesco Di Majo

C.U.P. : **D49C08000130002.**

CIG: **5911326488**

Parere in linea tecnica, ex art. 5 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.

IL SOTTOSCRITTO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Antonio Cicero, incaricato con Determinazione del Sindaco di Gratteri, n.25 del 18.09.2008, confermata con Deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 22.10.2013,

Visto il progetto esecutivo, redatto dall'ing. Luigi Trobia, incaricato con Determinazione del R.U.P. n. 30 del 17.04.2014, Reg. Gen. n. 113 del 17.04.2014;

Visto il verbale di validazione del predetto progetto esecutivo del 02.09.2014;

Visto il contratto stipulato in data 29/01/2015 n. 02/2015 di Rep. registrato a Termini Imerese (PA) in data 14/02/2015 al n° 550 Serie 1T, con il quale l'Impresa, "Sorce Santo" ha assunto l'esecuzione dei lavori su indicati per l'importo di €. 532.370,87 così distinto:

- €.406.456,16 per lavori al netto del ribasso d'asta del 36,1477%;
- €.125.914,71 per oneri sicurezza e costo manodopera non soggetti a ribasso

Visto il verbale di sospensione dei lavori del 10.04.2015 onde consentire alla DD.LL. la redazione di apposita perizia di variante in corso d'opera;

Vista la perizia di variante elaborata dalla DD.LL. dell'importo complessivo netto dei lavori di €. 554.707,27, di cui €. 431.183,58 per lavori al netto del ribasso d'asta del 36,1477%, €.114.076,89 per costo della manodopera, € 9.446,80 per oneri di l'attuazione dei piani di sicurezza, composta dai seguenti elaborati:

- *relazione tecnica illustrativa;*
- *relazione specialistica impianto pubblica illuminazione;*
- *documentazione fotografica;*
- *relazione paesaggistica;*
- *calcoli elettrici;*
- *calcoli illuminotecnici;*
- *computo metrico estimativo;*
- *elenco nuovi prezzi;*
- *analisi nuovi prezzi;*
- *nuovo quadro economico;*

- nuovo quadro incidenza manodopera;
- schema atto di sottomissione
- quadro comparativo;
- variante – planimetria generale, particolari scala 1/500 – 1/200 – 1/100;
- variante, profilo longitudinale;
- variante – sezioni stradali scala 1/100;
- variante – planimetria d'installazione impianto di pubblica illuminazione scala 1/500;
- variante – schema elettrico quadro generale di pubblica illuminazione.

Visto il nuovo quadro economico (Allegato A) del progetto di variante;

Visto il verbale del 25.06.2015, della seduta di Conferenza dei servizi, conclusa con esito favorevole per l'acquisizione dei pareri di Legge della variante architettonica cui trattasi;

Verificato che la perizia di variante di cui trattasi è redatta ai sensi dell'art.132 – comma 3 – secondo periodo- del decreto Legislativo 163/2006 e quindi non comportanti modifiche sostanziali ma migliorative ai fini della funzionalità, sicurezza e durata della realizzanda opera ad esclusivo interesse dell'Amministrazione e della collettività e che per la loro specificità difficilmente prevedibili al momento della stipula del contratto;

Dato atto che l'importo in aumento relativo alla presente variante non supera il 5% dell'importo contrattuale e trova copertura tra gli imprevisti ed economie varie reperite all'interno delle somme a disposizione dell'Amministrazione,

DATO ATTO ALTRESI

- che l'opera è compresa nel vigente *Programma Triennale delle OO.PP.*

RILEVATO

- che gli elaborati grafici e descrittivi corrispondono a quanto riportato nel computo metrico estimativo,
- che il progetto è conforme alle prescrizioni normative, tecniche e legislative vigenti,

VERIFICATO ALTRESI

- che i prezzi unitari applicati alle varie categorie di lavori sono stati desunti dal vigente prezzario regionale - anno 2013- o derivanti da apposita analisi elaborata ai sensi dell'art. 32 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010;
- che le somme per imprevisti sono contenute nei limiti indispensabili e comunque entro i limiti del 5% dell'importo a base d'asta;
- che l'IVA è stata calcolata in base alle norme vigenti.


ACCERTATO

- che il progetto risulta conforme allo strumento urbanistico vigente.



Esprime

Parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 5 della Legge della Regione Sicilia 12 luglio 2011, n. 12.

GRATTERI LI 25.06.2015

RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
 (Geom. Antonio Cicero)


IL RUP
 RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
 LAVORI PUBBLICI – SERVIZI MANUTENTIVI
 (Geom. Antonio Cicero)

QUADRO ECONOMICO

A - Lavori

Importo dei lavori al lordo	€.	798.806,46
di cui:		
incidenza oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€.	9.446,80
costo manodopera non soggetti a ribasso	€.	114.076,89
Totale incidenza oneri sicurezza e costo manodopera	€.	123.523,69
importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€.	675.282,77
a dedurre:		
ribasso d'asta contrattuale 36,1477%	€.	244.099,19
Restano per lavori al netto del ribasso d'asta	€.	431.183,58
Importo totale lavori al netto e oneri di sicurezza	€.	554.707,27

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione

Per IVA su lavori di manutenzione e sicurezza pari al 22% su netti €. (117551,70+9446,80)	€.	27.939,67
Per IVA su lavori per opere di urbanizzazione pari al 10% su importo netto di €. 427708,77	€.	42.770,88
Per competenze tecniche per progettazione preliminare e definitiva (netto), progettazione esecutiva (netto), coordinatore in fase di progettazione compreso IVA al 22% e contributo previdenziale del 4%	€.	44.978,12
Per competenze tecniche CSE (netto)	€.	18.051,76
Fondo per la progettazione e innovazione art.93 c.7ter D.Lgs. 163/06		
Per incentivo per la progettazione (2% x 80% x 60%)	€.	7.668,54
Per acquisto beni strumentazioni e tecnologie (2% x 20%)	€.	3.195,23
Totale IVA (22%) e contributo previdenziale (4%) su CSE	€.	4.852,31
Per oneri accesso a discarica	€.	9.500,00
Per imprevisti	€.	1.000,00
Per lavori in economia	€.	7.955,55
Per allacciamenti ai pubblici servizi	€.	1.000,00
Per pubblicazione gara	€.	2.054,06
Per polizza assicurativa RUP-DL	€.	230,12
Per tasse varie per acquisizione pareri e nulla osta	€.	500,00
Per prove di laboratorio compreso IVA al 22%	€.	239,87
Per versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.	€.	375,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€.	172.311,11

ECONOMIE

per ribasso d'asta iniziale	€.	230.100,65
per iva su ribasso	€.	28.637,13
Totale Economie	€.	258.737,78
Totale complessivo somme a disposizione dell'Amministrazione ed Economie	€.	431.048,89
Importo complessivo della perizia di variante	€.	985.756,16

Allegato A.

