


Gantt Chart

Titolo attività Inizio Fine Durata (giorni)

Installazione cantiere 0 2 2

Dismissione impianto esistente 3 90 87

Installazione nuovi apparecchi 

illuminanti e Kit relamping lanterne 

storiche

3 103 100

Installazione sistemi di telecontrollo su 

lanterne LED esistenti
90 110 20

Installazione nuovi quadri elettrici 90 96 6

Installazione sistema di telecontrollo e 

telegestione
95 100 5

Installazione colonnine di ricarica 

veicoli elettrici
100 104 4

Verifiche e prove finali 111 116 5

Dismissione cantiere 117 120 3
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Cronoprogramma
Cantiere: LAVORI DI RINNOVAMENTO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL CENTRO ABITATO NEL COMUNE DI GRATTERI

giorni lavorativi


