CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Interventi	2014			2015										2016										2017										2018										2019									
	O	N	D	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Cantierizzazione e interventi preliminari																																																					
Diradamento pineta																																																					
Messa a dimora alberi																																																					
Messa a dimora arbusti																																																					
Cure colturali (rincalzatura, zappettatura)																																																					
Risarcimento fallanze																																																					
Irrigazione di soccorso																																																					